PROJECT PLAN		Project Name: Game development					
Task number	**WBS number**	**Task Description**	**Predecessor**	**Effort (Delay)**	**Who does it**	**Start**	**End**
1.	1.1	Opstart	**1**	30 min	Senia	20/09/10	20/09/10
2.	1.2	Projekt udlevering	2	20 min	Senia	21/09/10	21/09/10
4.	1.3	Projektplanlægning	3	60 min	Senia	04/10/10	04/10/10
					Milestone 1:	**Opstart færdig**	
6.	2.1	Sketching af ider	4	120 min	Senia	05/10/10	06/10/10
					Milestone 2:	**Ide udvikling færdig**	
10.	3.1	Kodening	5	1.500 min	Senia	06/10/10	14/10/10
11.	3.2	Blender projekt	6	720 min	Senia	10/10/10	14/10/10
12.	3.3	Blender projekt	7	90 min	Senia	10/10/10	14/10/10
12.	3.3	Startside	8	45 min	Senia	14/10/10	14/10/10
					Milestone 3:	**Projekt færdigt**	