PROJECT PLAN		Project Name: Identifon projekt					
Task number	**WBS number**	**Task Description**	**Predecessor**	**Effort (Delay)**	**Who does it**	**Start**	**End**
1.	1.1	Opstart	**1**	30 min	Gruppe 1	11-03-2010	11-03-2010
2.	1.2	Projekt udlevering	2	20 min	Gruppe 1	11-03-2010	11-03-2010
3.	1.3	Brainstorm af projekt	3	60 min	Gruppe 1	15-03-2010	15-03-2010
4.	1.4	Projektplanlægning	4	50 min	Gruppe 1	16-03-2010	16-03-2010
5.	1.5	Tidsplan	5	60 min	Gruppe 1	16-03-2010	16-03-2010
					Milestone 1:	**Opstart færdig**	
6.	2.1	Afgrænsning	6	40 min	Gruppe 1	17-03-2010	17-03-2010
7.	2.2	Problemformulering	7	50 min	Gruppe 1	17-03-2010	17-03-2010
8.	2.3	Afgrænsning af undersøgelsesområde	8	20 min	Gruppe 1	17-03-2010	17-03-2010
9.	2.4	Målgruppe	9	20 min	Gruppe 1	17-03-2010	17-03-2010
					Milestone 2:	**Projektplanlægning færdig**	
10.	3.1	Budget	10	70 min	Gruppe 1	17-03-2010	17-03-2010
11.	3.2	Udregning af mandetimer	11	90 min	Gruppe 1	17-03-2010	17-03-2010
12.	3.3	Fastsætning af timeløn	12	20 min	Gruppe 1	17-03-2010	17-03-2010

	Milestone 3:					**Budget færdig**	
13.	4.1	Forfatte spørgsmål	13	420 min	Gruppe 1	17-03-2010	17-03-2010
14.	4.2	Landing page	14	240 min	Gruppe 1		
15.	4.3	Udkast til logo	15	180 min	Gruppe 1		
16.	4.4	Logo	16	240 min	Gruppe 1		
17.	4.5	Design spørgeskema	17	240 min	Gruppe 1		
18.	4.6	Farve valg	18	40 min	Gruppe 1		
19.	4.7	Font	19	40 min	Gruppe 1		
					Milestone 3:	**Første del af design færdig**	
20.	5.1	Implementering af spørgeskema	20	20 min	Gruppe 1		
21.	5.2	Skrive kode	21	1260 min	Gruppe 1		
22.	5.3	Kode konkurrence	22	420 min	Gruppe 1		
23.	5.4	Upload	23	60 min	Gruppe 1		
24.	5.5	Test	24	420 min	Gruppe 1		
					Milestone 3:	**Skema færdig**	
25.	6.1	Vejledning	25	240 min			

					Milestone 4:	**Vejledning færdig**	
26.	7.1	Begrunde spørgsmål	27	60 min	Gruppe 1		
27.	7.2	eksempel på kode	28	20 min	Gruppe 1		
28.	7.3	Kommentar i kode	29	60 min	Gruppe 1		
29.	7.4	Proces beskrivelse	30	20 min	Gruppe 1		
30.	7.5	Proces evaluering	31	120 min	Gruppe 1		
31.	7.6	Begrundelse for logo design	32	120 min	Gruppe 1		
32.	7.7	Konklusion	33	60 min	Gruppe 1		
33.	7.8	Begrundelse for valg af undersøgelses grundlag	34	60 min	Gruppe 1		
34.	7.9	Begrundelse af logo design	35	60 min	Gruppe 1		
35.	7.10	Farve valg	36	60 min	Gruppe 1		
36.	7.11	Font	37	30 min	Gruppe 1		
37.	7.12	Rapport layout	38	120 min	Gruppe 1		
38.	7.13	Projekt beskrivelse efter	39	120 min	Gruppe 1		
					Milestone 3:	**Rapport færdig**	
39.	8.1	Debug	41	120 min	Gruppe 1		

40.	8.2	Gennemlæsning af rapport	42	120 min	Gruppe 1		
41.	8.3	Aflevering	43	30 min	Gruppe 1		
					Milestone 3:	**Testning færdig**	
42.			Buffer	420 min	Gruppe 1		
43.			Samlet	5.890 min			