	11/3	12/3	13/3	14/3	15/3	16/3	17/3	18/3	19/3	20/3	21/3	22/3	23/3	24/3	25/3	26/3
Opstart																
Projekt udlevering																
Brainstorm af projekt																
Projektplan																
Tdsplan																
Procesbeskrivelse																
Problemformulering																
Afgrænsning																
Valg af målgruppe																
Budget																
Udregning af mandetimer																
Fastsætning af timeløn																
Spørgeskema																
Forfatte spørgsmål																
Landing page																
Udkast til logo																
Logo																
Designe spørgeskema																
Farve valg																
Font																
Implementering af spørgeskema																
Skrive kode																
Kode konkurrence																
Upload																
Test																
Vejledning																
Rapport																


Begrunde spørgsmål
eksempel på kode
Kommentar i kode
Proces beskrivelse
Proces evaluering
Begrundelse for logo design
Konklusion
Begrundelse for valg af undersøgelses grundlag
Begrundelse af logo design
Farve valg
Font
Rapport layout
Afslutning
Debug
Gennemlæsning af rapport
Aflevering
Buffer